

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
от С.М. Золотарёв № 899-02

Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (свыше 150 кВт < * >)

№ п/п	Шаг алгоритма (Процедура)	Срок фактический	Срок целевой	Количество документов	Входящие документы	Результующие документы	Нормативный правовой акт	Категории инвестиционных проектов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подача заявки на технологическое присоединение и подписание договора технологического присоединения	20 рабочих дней (10 рабочих дней на подписание договора) (возможно увеличение срока по инициативе сетевой организации при необходимости)	20 рабочих дней (возможно увеличение срока по инициативе сетевой организации при необходимости)	7	1. Заявка на технологическое присоединение; 2. План расположения; 3. Перечень и мощность устройств для присоединения противаварийной режимной автоматике; 4. Один из нижеперечисленных документов: - копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального	1. Проект договора об осуществлении технологического присоединения При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10, 10(2), 12 Правил ТП, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения	Пункты 9, 10, 10(2), 12, 15 Правил технологического присоединения	Средний и крупный бизнес - свыше 150 кВт	В целях определения надлежащей сетевой организации, в которую подлежит направлению заявки, заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения электросетевого хозяйства, которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан представить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства. Соблюдение фактических сроков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>течение 3 рабочих дней после согласования (ТУ системным оператором)</p> <p>При индивидуальном проекте - в течение 3 рабочих дней после утверждения уполномоченным органом платы</p>	<p>оператором) При индивидуальном проекте - в течение 3 рабочих дней после утверждения уполномоченным органом платы</p>		<p>строительства) и (или) земельным участком, на котором расположен (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя; - копии разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); - копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и преуменьшаются возможность использования земельного участка для целей размещения</p>	<p>(документы), которые соответствуют Правилами размещения бытовых представленных заявителем документов в соответствии с требованиями (документам), а также указать на необходимость представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом организация сетевой инфраструктуры рассматривает заявку до получения недостающих сведений и документов</p>			<p>обеспечивается организацией взаимодействия в электронном виде с использованием сайта сетевой организации или ЕИПТУ и налаживанием информационного обмена между сетевыми организациями поставщиками. Пересмотр целевых сроков для субъектов среднего и крупного бизнеса возможен при условии сокращения сроков утверждения платы органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.</p> <p>Справочно: Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения к проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.</p> <p>В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута);</p> <p>- в случае подачи заявки на основании пункта 8(7) Правил ТП: копия договора о комплексном развитии территории, а также копии утвержденных в установленном порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка;</p> <p>- в случае подачи заявки на основании пункта 8(8) Правил ТП - копии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана</p>				<p>проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.</p> <p>Повышению удобства подачи заявки будет способствовать реализация следующих мероприятий:</p> <p>1. Обеспечено автоматическое предоставление сетевой организации информацией, подлежащей указанию инвестором в заявке, из государственных информационных систем.</p> <p>2. Интеграция информационных систем сетевых организаций с инфраструктурой Единой системы идентификации и аутентификации.</p> <p>В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевого организацией проекта договора и подписанных технических условий, поданная заявителем заявка аннулируется.</p> <p>В соответствии с пунктом 15 Правил ТП инвестор подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (в случае подачи заявки юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом - также копии документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 8(8) Правил ПП);</p> <p>5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;</p> <p>6. Для особо крупных объектов, соответствующих критериям пункта 10(2) Правил ПП, схема внешнего электроснабжения;</p> <p>7. Однолинейная схема по сетям 35 кВ и выше с указанием возможности резервирования от собственных источников</p>				<p>организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					энергоснабжения				
2	Выполнение строительных работ и окончательное подключение, заключение договора энергоснабжения	Предельные нормативные сроки - от 4 месяцев до 2 лет (возможно продление до 4 лет по обращению заявителя)	Предельные нормативные сроки - от 4 месяцев до 2 лет Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).	1	Уведомление о выполнении технических условий с комплектом документов	1. Договор энергоснабжения (при осуществлении параллельного подключения (до 670 кВт - в обязательном порядке); 2. Акт о выполнении технических условий; 3. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию; 4. Акт об осуществлении технологического присоединения; 5. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости)	Подпункт "г" пункта 7, пункты 18, 18(1), 85, 86, 88, 93 Правил ТП	Средний и крупный бизнес - свыше 150 кВт	Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способует исполнение следующих мероприятий: 1. На сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной мощности для технологического присоединения (подпункт "г" пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии"); 2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов представляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства; 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор "Технологическое присоединение под ключ", работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, установленном Правилами ТП.</p> <p>Договором, заключенным на основании заявки, поданной в соответствии с пунктом 8(7) Правил ТП, на основании определенных в договоре о комплексном развитии территории этапов и максимальных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут быть установлены более продолжительные сроки</p> <p>Договором,</p>	<p>порядке, установленном Правилами ТП.</p> <p>Договором, заключенным на основании заявки, поданной в соответствии с пунктом 8(7) Правил ТП, на основании определенных в договоре о комплексном развитии территории этапов и максимальных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут быть установлены более продолжительные сроки</p> <p>Договором, предусматриваю</p>						<p>оформления прав на земельные участки.</p> <p>2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам:</p> <p>а) Федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр недвижимости" Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из ЕГРН;</p> <p>б) информационной системе, содержащей сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков;</p> <p>в) информационной системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений.</p> <p>3. Обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных коммуникаций в рамках "одного окна";</p> <p>4. Сокращение сроков получения актуальных топоъемки;</p> <p>5. Уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур;</p> <p>6. Обеспечение органами исполнительной власти субъекта</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предусматриваю щим поэтапное осуществление мероприятий по технологическо му присоединению, могут быть установлены более	му присоединению, могут быть установлены более						Российской Федерации возможности сетевых организаций осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласованное проектной документации в режиме "одного окна" в течение 10 рабочих дней; 7. Исключение обязанности сетевой организации по проведению мероприятий по лесоразведению после выполнения строительных- монтажных работ, а также выполнения мероприятий по агротехническому уходу в течение 8 лет.
		продолжительны ые сроки, учитывающие соответствующи е этапы и их продолжительно сть, которые определяются на основании предоставленны х документов в соответствии с Правилами ТП Правилами ТП	продолжительны ые сроки, определяются на основании предоставленны х документов в соответствии с Правилами ТП						8. Введение уведомительного порядка оформления ордера (разрешения) на производство земельных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов; 9. Обеспечена компетенция экономически обоснованных расходов сетевой организации, не включаемых в плату за технологическое присоединение; 10. Сокращен срок получения необходимых разрешений Ростехнадзора

<*> В представленном алгоритме действий инвестора указаны пропущены без учета особенностей для групп заявителей осуществляющих технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, в случаях перераспределения максимальной мощности принадлежащих потребителю энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица, случаев присоединения смежных сетевых организаций, а также в случаях технологического присоединения по индивидуальной проектной документации к объектам Единой национальной электрической сети.